

# 4조(빅데이터검색플랫폼\_해양쓰레기)

Month scheduler

Open Sans ExtraBold	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
계획 수립(주제 설정)	1	2																													
업무 분담 및 자료서치		3	4	5	6	7	8	9																							
샘플자료들을 활용한 다양한 디자인의 주제를 만들어보는과정					10	11	12	13	14	15																					
					16	17	18	19	20	21																					
1차 수정										22	23	24	25	26																	
팀원들과 공유시간											27	28	29	30	31	32	33	34	35	36											
											37	38	39	40	41	42	43	44	45	46											
2차 수정																			47	48	49	50	51								
중간 점검																								52	53	54	55				
																							56	57	58	59					
3차 수정																										60	61	62	63	64	
최종 결과물																												65	66	67	68
																												69	70	71	72
																												73	74	75	76
																												77	78	79	80

Classification according to importance

MOST IMPORTANT

MIDDLE IMPORTANT

LESS IMPORTANT